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Elektrifizierung
Ulm – Friedrichshafen – Lindau-Aeschach

18. Sitzung des Interessenverbandes Südbahn 
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Stand Genehmigungsverfahren
Terminübersicht

Stand: 30.11.2015

Prozess-Schritte PfA 1 PfA 2 PfA 3 PfA 4 PfA 5

Beschluss - erteilt 27.05.2015 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 28.10.2015

Offenlegung 27.05.2015 15.10.2015 26.11.2015
bisher nicht 
offengelegt

28.10.2015

Beschluss - rechtskräftig (ohne PÄ)
Abhängig von Offenlegung durch EBA 

(ca. 2 Monate nach Beschluss)

21.09.2015
Rechtskraft 

vsl. Dez 2015

Rechtskraft 

vsl. Jan 2016

Rechtskraft 

vsl. Dez 2015



2. Projekttermine

5



6

Terminplanszenario
„Nächste Schritte“

Stand: 
24.11.2015



3. Finanzierung & Kosten
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Finanzierung & Kosten
Aktueller Stand

� Die Anträge auf Abschluss der Finanzierungsvereinbarung Elektrifizierung Ulm –
Friedrichshafen – Lindau-Aeschach (Südbahn) wurden am 16.11.2015 an das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und an das Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur Baden-Württemberg übergeben

� Beantragt ein Festbetrag von jeweils 112 Mio. EUR.

Finanzierung

Kosten

in Mio. EUR Projekt davon DB Netz davon DB Energie

Gesamtwerteumfang
(Preisstand 2015, Planungsstand 2012 mit Aktualisierungen 2015)

222,546 198,842 23,704

zuwendungsfähige Kosten 197,739 176,251 21,488

nicht zuwendungsfähige Kosten 24,807 22,591 2,216


