



Verbandsversammlung am 12. Juli 2019

- öffentlich -

Vorlage zu TOP 2.2

Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben

Fortschreibung des Gesamtplans

- Bericht zum Stand des Beteiligungsverfahrens

Kenntnisnahme

Ein Zeitplan für das Beteiligungsverfahren ist beigefügt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Sitzung.

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1		1	Schulferien	1		1		1	Allerheiligen	1	
2		2	Schulferien	2	Schulferien	2		2		2	
3	PA-RVBO	3		3	Schulferien	3	Dt. Einheit	3		3	
4		4		4	Schulferien	4		4	PA-RVBO	4	
5		5	Schulferien	5	Schulferien	5		5		5	
6		6	Schulferien	6	Schulferien	6		6		6	W-RVBO
7		7	Schulferien	7		7		7		7	
8		8	Schulferien	8		8		8		8	
9		9	Schulferien	9	Schulferien	9		9		9	
10		10		10	Schulferien	10		10		10	
11		11		11		11		11	TdR E-dk	11	
12	VV-RVBO	12	Schulferien	12		12		12		12	
13		13	Schulferien	13	STAZ	13		13		13	
14		14	Schulferien	14		14		14		14	
15		15	Schulferien	15		15		15		15	
16		16	Schulferien	16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18	VV-konst.	18		18	
19		19	Schulferien	19		19		19		19	
20		20	Schulferien	20		20		20		20	
21		21	Schulferien	21		21		21	VA-RVBO	21	
22		22	Schulferien	22		22		22		22	
23	Rutenmontag	23	Schulferien	23		23	VV-Info	23		23	Schulferien
24		24		24		24		24		24	Heiligabend
25		25		25		25		25		25	1. Feiertag
26		26	Schulferien	26		26	ÖF E-dk	26		26	2. Feiertag
27		27	Schulferien	27		27		27		27	Schulferien
28		28	Schulferien	28		28	Schulferien	28		28	
29	Schulferien	29	Schulferien	29		29	Schulferien	29		29	
30	Schulferien	30	Schulferien	30		30	Schulferien	30		30	Schulferien
31	Schulferien	31		31		31	Schulferien	31		31	Silvester